

Vallensbæk den 3. maj 2023

Vi har nu fået tilbud på Fjernvarme på Syvhøjvænge og Nørrebred

Kommunalbestyrelsen har godkendt optagelse af kreditlån hos Kommunekredit, der skal finansiere de to projekter. Entreprenørerne har budt ind på opgaven, desværre har kun en entreprenør afgivet bud, de øvrige trak sig sent i processen. Ligeså har forskellige VVS virksomheder kommet med deres bud til installation af varmeunit m.v.

Buddet fra entreprenøren er højere end vores økonomiske ramme i projektforslaget, der er godkendt i kommunalbestyrelsen.

Vi er derfor i gang med at gennemgå tilbuddet med entreprenøren, for at se om vi på den måde kan tage risiko ud, således at budet kan blive lavere.

Men det betyder også at processen bliver forsinket og at vi slet ikke kommer i gang med Rendsagervej og løkketoften før vi har afklaringerne med Syvhøjvænge og Nørrebred klar.

Lige nu ser vi tre muligheder for videre proces;

1. Vi accepterer tilbuddet fra entreprenøren efter risikogennemgang og kommer med en revideret pris for tilslutning. D.v.s en stigning i tilslutningspris fra de annoncerede 32 TDKK
2. Udbuddet aflyses og vi laver en ny runde i 2024 med en langt mere detaljeret udbud
3. Udbuddet aflyses og vi venter indtil at priserne falder tilbage til et mere rimeligt niveau.

Vi kommer tilbage før sommerferien, med beslutning om hvilken vej vil vælger at gå og de afledede konsekvenser.

Mange hilsner fra

Vallensbæk Fjernvarme Nord A.m.b.a.
Bestyrelsen